

ที่ ศธ ๐๔๑๒๕ /๒๘๐



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒
๒/๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๖๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง การกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงผู้รับเหมาก่อสร้าง จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือการอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สัญญาการก่อสร้างฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่โรงเรียนดรุณาสลามมูลนิธิ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงได้กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑ หลัง จำนวนเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้ว่าจ้างนายชดะรี บินเซ็นเป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยในงวดที่ ๔ โรงเรียนได้แจ้งว่าการดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๕ มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ นายชดะรี บินเซ็น ปฏิเสธต่อการต่อสัญญา หลังจากนั้นโรงเรียนก็ได้ทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม วายริสกี ทรานสปอร์ต โดยนายมะณี นุ้ยพอม แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย

ฉะนั้นทางโรงเรียนดรุณาสลามมูลนิธิจึงขอเปลี่ยนแปลงผู้รับจ้างก่อสร้างจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม วายริสกี ทรานสปอร์ต เป็นนายสมมิตร ทับรอด และขออนุมัติขยายเวลาการก่อสร้างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ๑,๒ และ ๓ ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนัน สมานธิ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

โทร. ๐ ๗๔๖๙ ๕๕๑๗

โทรสาร ๐ ๗๔๖๙ ๕๕๑๒