

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 04225/ 2576



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
93160

30 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04003/174

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งแบบสำรวจความพร้อม และรายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานข้อมูลให้สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางโทรสารหรืออีเมล ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 สำรวจและรายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามแบบรายงานที่กำหนด และส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ สมาริ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. 0-7469-5914

โทรสาร 0-7469-5912

แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗)

คำชี้แจง

ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามสภาพจริงทุกข้อ

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒
- ๑.๒ จำนวนโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๔๔ แห่ง ประกอบด้วย
- | | |
|---|-------------------|
| ๑.๒.๑ โรงเรียนกลุ่มที่ ๑ (ได้รับงบประมาณจัดซื้อครบชุด ๘๐,๐๐๐ บาท) | จำนวน ๓ โรงเรียน |
| ๑.๒.๒ โรงเรียนกลุ่มที่ ๒ (ได้รับงบประมาณจัดซื้อบางส่วน และงบซ่อม) | จำนวน ๔๑ โรงเรียน |

ตอนที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้าง การติดตั้ง และการซ่อมระบบขยายสัญญาณ

- ๒.๑. การจัดซื้อจัดจ้าง (จัดทำใบสั่งซื้อกำหนดส่งของ)
- ๒.๑.๑ จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔๔ โรงเรียน
- ๒.๑.๒ ยังจัดซื้อไม่เรียบร้อย จำนวน - โรงเรียน (ไม่มี)
- ๒.๒ การรับมอบพัสดุ (อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)
- ๒.๒.๑ โรงเรียนได้รับมอบอุปกรณ์ครบถ้วนทุกรายการแล้ว จำนวน ๔๔ แห่ง
- ๒.๒.๑ โรงเรียนที่ได้รับมอบอุปกรณ์บางรายการ (ไม่ครบถ้วน) จำนวน - แห่ง (ไม่มี)
- ๒.๓ การตรวจรับพัสดุ(อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)
- ๒.๓.๑ ตรวจรับแล้ว จำนวน ๑๕ โรงเรียน (ส่งหลักฐานให้ สพท.พัทลุง เขต ๒ แล้ว)
- ๒.๓.๒ ยังไม่ตรวจรับ จำนวน ๒๙ โรงเรียน เนื่องจาก ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับงาน แก้ไขการ

ติดตั้งให้เหมาะสม และส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพท.แก้ปัญหาอย่างไร แจ้งโรงเรียนตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของชุดอุปกรณ์ตามคุณลักษณะที่กำหนดทุกข้อ และประสานบริษัทผู้รับจ้างแก้ปัญหาโดยด่วน และเน้นย้ำให้สามารถใช้งานได้ทัน วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้

๒.๔ การติดตั้งชุดรับสัญญาณดาวเทียม

- ๒.๔.๑ ติดตั้งแล้ว จำนวน ๔๔ โรงเรียน
- ๑) รับสัญญาณได้ปกติชัดเจนดี จำนวน ๔๓ โรงเรียน
- ๒) รับสัญญาณได้แต่ไม่ชัดเจน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านโคกม่วง (คำประชาอุทิศ)
- อำเภอเขาชัยสน มีการแก้ปัญหา โดยประสานผู้รับจ้างเข้าแก้ปัญหาโดยด่วน เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการตรวจรับงาน ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้งานได้ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้จงได้
- ๒.๔.๒ ยังไม่ได้ติดตั้ง จำนวน - โรงเรียน (ไม่มี)

๒.๕ การซ่อมระบบขยายสัญญาณ

๒.๕.๑ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๔๑ โรงเรียน

๑) รับสัญญาณได้ปกติชัดเจนดี จำนวน ๔๐ โรงเรียน

๒) รับสัญญาณได้แต่ไม่ชัดเจน จำนวน ๑ โรงเรียน (โรงเรียนบ้านเกาะหมาก อ.ปากพะยูน)

เนื่องจากชุดอุปกรณ์เดิมของโรงเรียนเสียทั้งหมด ภายหลังจากการสำรวจข้อมูลของ สพฐ. ทำให้โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในกลุ่ม ๒ (ได้รับงบประมาณจัดซื้อบางส่วน และงบซ่อม) ตามข้อมูลที่โรงเรียนรายงานว่ายางบางส่วนในตอนต้น แต่อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณชุดเดิมเสียทั้งหมด ซึ่งตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจึงไม่สามารถเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์ได้ครบทุกห้องเรียน โรงเรียนสามารถใช้งานได้เพียง ๒ ห้อง อีก ๔ ห้องเรียนต้องเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณจึงจะสามารถใช้งานได้

๒.๕.๒ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน - โรงเรียน (ไม่มี)

ตอนที่ ๓ การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๓.๑ ด้านอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (อุปกรณ์รับสัญญาณชุดใหม่ สื่อeDLTV)

๓.๑.๑ โรงเรียนที่พร้อมใช้อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

จำนวน ๔๓ แห่ง

๓.๑.๒ โรงเรียนที่ยังไม่พร้อมใช้อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

จำนวน ๑ แห่ง เนื่องจาก ไม่สามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

แนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้ทัน

ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประสานบริษัทผู้รับจ้างตรวจสอบและแก้ปัญหาทันที

๓.๒ ด้านครูผู้สอนทางไกลผ่านดาวเทียม/ใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม

๓.๒.๑ จำนวนครู(สอนทางไกล) ๓๑๗ คน (ข้าราชการครู ครูอัตราจ้างและครูพี่เลี้ยง)

๓.๒.๒ ครูที่ได้รับการเตรียมความพร้อม จำนวน ๓๑๗ คน

(ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยง)

๓.๒.๓ กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอนที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนปลายทาง

๒. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

โดยเชิญผู้บริหารและครูผู้สอนทุกคน ในโรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วม และรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจาก สพ.ป.พัทลุง เขต ๒ เชิญโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและบริหารจัดการได้ดี นำเสนอวิธีการ เสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๓. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนขยายผลองค์ความรู้จากการประชุมกลุ่มใหญ่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียน

ตอนที่ ๔ อุปสรรค/ปัญหา และข้อเสนอแนะ

๑. บริษัทผู้รับจ้างได้ติดตั้งชุดอุปกรณ์ครบทั้ง ๔๔ โรงเรียน แต่การติดตั้งอุปกรณ์ไม่เหมาะสมไม่สามารถใช้งาน อุปกรณ์ได้ครบถ้วน จำนวน ๑๓ โรงเรียน เช่น ติดตั้งโทรทัศน์ติดฝาผนังเกินไป ไม่สามารถใช้งาน port ต่างๆ ที่อยู่หลังตัวเครื่องได้ ติดตั้งโทรทัศน์สูงเกินไปจากระดับสายตาของนักเรียน ซึ่งคณะกรรมการตรวจไม่สามารถตรวจรับอุปกรณ์ได้ และได้แจ้งบริษัทผู้รับจ้างเข้าปรับปรุงการติดตั้งชุดอุปกรณ์
๒. ติดตามการติดตั้งชุดอุปกรณ์ โดยบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ติดตามพร้อมกับคณะกรรมการตรวจ ติดตามของสำนักติดตามฯ จาก สพฐ.
๓. วันที่ ๒๙ -๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ติดตามการติดตั้ง โดยโทรศัพท์ประสานผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายทุกโรง เพื่อยืนยันการติดตั้งและตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้จงได้
๔. โรงเรียนยืนยันการติดตั้งแล้วครบทุกโรงเรียน จำนวน ๔๔ โรงเรียน และใช้งานได้ จำนวน ๔๓ โรงเรียน เปิด ไม่ได้ จำนวน ๑ โรงเรียน ได้ประสานกับผู้รับจ้างแล้ว และยืนยันว่าจะสามารถใช้งานได้ทัน วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๕. ขณะนี้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับงาน และส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๖. วางแผนจัดตั้งกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิธีลงพื้นที่โรงเรียน กลุ่มเป้าหมายทั้ง ๔๔ โรงเรียน

ผู้รายงานข้อมูล.....

(นายวชิรวิชัย เยาว์นุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ผู้รับรองข้อมูล.....

(นายอนันต์ สมานธิ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2